


Der Bau der Ortsumfahrung Hausen beginnt

Die Ortsumfahrung Hausen wurde 2016 in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan als vordringliche Neubaumaßnahme aufgenommen. Seitdem plant das Staatliche Bauamt Kempten, im Auftrag des Bundes, die Umfahrung, welche mit einer Länge von 1,860 km westlich die Ortschaft Hausen umfährt. Somit soll die hohe Verkehrsbelastung auf der Ortsdurchfahrt Hausen reduziert und dementsprechend der Verkehrsfluss sowie die Verkehrssicherheit verbessert werden.

Seit 11.11.2022 ist nun der Planfeststellungsbeschluss und damit das Baurecht für die Ortsumfahrung erlassen. Des Weiteren ist seit Juli 2023 die Finanzierung der Maßnahme sichergestellt, so dass in diesem Herbst mit dem Bau der Ortsumfahrung begonnen werden kann.

Ab Mitte September 2023 starten die Streckenbauarbeiten in Form von Dammvorschüttungen. Die Baustelle unterteilt sich hierbei in zwei Baubereiche. Der erste Abschnitt beginnt im Süden an der B 16 bis zum geplanten Überführungsbauwerk über die Bahnlinie Mindelheim – Günzburg, der zweite Abschnitt beginnt am geplanten Überführungsbauwerk über die Heinzenhofer Straße und geht bis zum Kreisverkehr im Zuge der B 16 nördlich Hausen. Beide Abschnitte werden bautechnisch parallel hergestellt. Zwischen dem geplanten Bahnbauwerk über die DB und dem geplanten Bauwerk über die Heinzenhofer Straße finden keine Arbeiten statt.

Im folgenden Planausschnitt ist die Baustrecke in Farbe dargestellt.



Über die Östliche Mindel sowie über den Schacherbach werden in diesem Jahr zwei temporäre Behelfsbauwerke errichtet um die Materialanlieferung für die Dammbauarbeiten über die Trasse der geplanten Ortsumgehung abwickeln zu können.

Im Jahr 2024 sollen dann die vier Brückenbauwerke über die Östliche Mindel, die Bahnlinie Mindelheim – Günzburg, die Heinzenhofer Straße sowie über den Schacherbach neu gebaut und zudem der an der Heinzenhofer Straße gelegene Bahnübergang technisch gesichert werden.

Anfang 2025 finden die finalen Straßenbauarbeiten mit Errichtung des südlich von Hausen gelegenen Kreisverkehrs sowie der Asphaltierung der Strecke der Ortsumgehung, bis zum nördlichen Kreisverkehr, statt.

Parallel zu den Bauarbeiten wird die Unternehmensflurbereinigung, welche federführend durch das Amt für Ländliche Entwicklung betreut wird, durchgeführt.

Für Rückfragen bzgl. der geplanten Bauarbeiten bzw. zum Projekt der Ortsumgehung Hausen, steht das Staatliche Bauamt Kempten gerne zur Verfügung.

Funktion	Name	E-Mail	Mobiltelefon	Festnetz
Abteilungsleiterin	Frau Greif	Sarah.Greif@stbake.bayern.de		0831 52 43 3670
Bauleiter	Herr Kneip	Christian.Kneip@stbake.bayern.de	0160 90 13 88 65	0831 52 43 3634